

Optimierung der Vergabe der Hausarbeiten

Im Rahmen des Hauptstudium II des
gehobenen Dienstes

Arendt, Geutner, Graß, Schramm, Guthof,
Akinci

Gliederung

1. Definitionsphase

- Team
- Konzeptplan
- Rückblick
- IST-Zustand
- IST / SOLL-Analyse
- Projektziele
- Zielgruppe
- Stakeholderanalyse
- Meilensteine

2. Planungsphase

- Optimierungsansätze
- Projektstrukturplan
- Zeitplan
- Kostenplan
- Risikoanalyse
- Projektergebnis

1. DEFINITIONSPHASE

1.1 Team


Auftraggeber

- BWZ-Verwaltung

Projektteam

- ZIANwin Guthof
- ZIANwin Graß
- ZIANwin Geutner
- ZIANw Arendt
- ZIANw Schramm
- ZIANw Akinci

1.2 Konzeptplan




1.3 Rückblick

- Papierform
- Themenvergabe und Dozentenauswahl auf Eigeninitiative der Studenten
- Kein einheitliches Verfahren



1.4 IST-Zustand



1.5 IST / SOLL-Analyse

IST

- Print/Digital
- Keine einheitliche Handhabung durch Dozenten
- Fehlerquelle
- Räumlich abhängige Annahme der Themenvorschläge

SOLL

- Nur digital
- Einheitliche Anforderungen an die Hausarbeiten
- Behebung/Testphase
- Räumlich unabhängige Zustimmung


1.6 Projektziele

Vereinfachte Handhabung

Schnellere Durchführung

Standardisiertes Verfahren

1.7 Zielgruppe



1.8 Stakeholderanalyse

Nutzen/
Interesse


Studierende

Dozenten


BWZ

IT

Einfluss



1.9 Meilensteine



2. PLANUNGSPHASE

2.1 Optimierungsansätze

Form

- volle Digitalisierung (E-Signatur durch Trackpad)


Zeit

- kürzeres Vergabeverfahren

Standard

- Einheitlicher Vergabeprozess
- Gleiche Anforderungen

2.2 Projektstrukturplan



2.3 Zeitplan

Aufgabe	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar
Erstellung Fragebögen	■				
Auswertung	■				
Ergebnisübertragung		■			
Anforderungskatalog		■			
Programmierung			■	■	
Beta-Test				■	■
Fehlerbehebung					■


2.4 Kostenplan

- Aufwand
 - Erarbeitung des Projekts
 - Programmierung der Software
 - Informationsbekanntgabe durch Intranet / E-Mail
 - Einführungsseminar für Dozenten
- Kosten
 - Hardware: 20 Trackpads ca. 800€

2.5 Risikoanalyse

- Verfälschung Evaluation
- Technische Umsetzung evtl. problematisch
- Umsetzungsdauer zu lang
- Veto BWZ

2.6 Projektergebnis



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

