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e Projektteam
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Projektteam

e Laura Marie Hutmacher
e Julia Rieger

e Christian Schmidt

e Domenico Sini

e Marco Schulz




|IST-Situation

e geringe Bewerberzahlen
e Studiengang relativ unbekannt




Wievielen Studenten des BW/Z ist
dieser Studiengang bekannt?

bekannt; 20

unbekannt;
127




Ziel

e Allgemeines Interesse wecken

e Informationsbereitstellung

e Image-Verbesserung

e Reduzierung der Falschbewerbungen
e Beseitigung von Unsicherheiten

e Durch Aufzahlung der Vorteile Bewerber
gewinnen




Zlelgruppe

e zukunftige Abiturienten
e Interessenten Informationsveranstaltung
e junge Erwachsene mit FH-Reife




Projektdefinition

PR-Kampagne fur den Studiengang Verwaltungsinformatik
zur Erreichung der genannten Ziele.

Umsetzung durch die folgenden Mal3nahmen:

- Radiowerbung

- Flyer

- Website

- TV-/Kinowerbung



Organigramm




Projektstrukturplan

Offentlichkeitsarbeit

detailliertere Vorgange im jeweiligen Arbeitspaket




Mellenstelne

Definitionsphase >>>anungsphas>> Durcthhrung>> Abschluss >>®okumentation

- Projektantrag Fertigstellung Umsetzung der  Fertigstellung
- Kick-Off der Konzepte einzelnen des

far Konzepte Gesamtprojekts
03.09.2012

-Radiowerbung

-Flyer

-Website

-TV-/

Kinowerbung

Abschliel3ende
Dokumentation



Radiowerbung




Gestaltung Radiospot

- Radiowerbung

- 30 — 40 Sekunden

- Bekanntmachung des Studiengangs

- Verwels auf weitere Informationsquellen




Strukturplan

Schreiben des Textes [Versenden an Radiosender]
Einsprechen des Textes
Unterlegen mit Sounds
a )\
Brennen der CD




Zeltplan

—

= ®O QS5 99 5 —Dd® 50O 9 S

zeitgleich

Schreiben des Textes

Einsprechen des Textes

Unterlegen mit Sounds

Brennen der CD

Versenden an Radiosender




Kosten

B Sprecher

[1 Produktion
@ Versand

[ Ausstrahlung

Ausstrahlung
Versand
Produktion
Sprecher

Eigenproduktion



Risikoanalyse

e CD kommt nicht beim Radiosender an
e Radiospot erreicht Zielgruppe nicht

e zU hohe Kosten

e Falsche Sendezeiten

e Falsche Eindrucke




Beispiel: Radiospot



Flyer




Gestaltung Flyer

Info-Part Studium

- Ablauf des Studiums (Facher/Zeitaufteilung)
- Chancen nach der Ausbildung

- Vortelle beim Studium am BWZ

- Voraussetzungen

Info-Part Munster
- Vorstellung BWZ/Munster
- QR-Code (Link auf HP)




Verbreitung an

e Gymnasien

e FOS Informatik
e Messestanden
e evtl. Arbeitsamt




Strukturplan

[ Inhalt ) | !

J

[ Info Studium]—

[ Info MUnster ]—

Vs

-

Fotos

Vs

QR-Code )

Gestaltung

Umsetzung

Drucken

Verteilen




Zeltplan

—
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zeitgleich

Planung

Fotos

Text

QR-Code

Design

Umsetzung

Drucken

Distribution




Kosten (pro 1000 Stck.)

| @ Fotos (einmalig)

| @ QR-Code (einmalig)

| @ Gestaltung (jahrlich)

| Druck (farbig, inkl.
Material)

|l Distribution

Eigenproduktion  Fremdproduktion



Risikoanalyse

e keine Abnahme

e Verwaltung untersagt Flyer —— o

e zu hohe Kosten

e Flyer nicht aktuell

e Flyer unprofessionell

—-

—-

unwahrscheinlich, da bisher
kaum Informationsmaterial
vorhanden

wird durch Darstellung der
Nutzen verhindert

Eigenproduktion/eigene
Anfragen

Aktualisierung in 2 Jahren

Erstellung Testflyer



TV-/ Kinowerbung




Gestaltung TV -/Kinowerbung

e TV-Spot

e 20 — 30 Sekunden

e Verwels auf die Website
e Eindricke




Zlelgruppe

e TV: Deutschlandwelt

e Kino (Raum Leipzig, Berlin, Magdeburg,
Dresden)

- Grol3stadte ohne Ballungsgebiete



X X
0000
0000
o000
o0
[
1 1
[ Organisatorisches ] [ Praktisches ] [ Fernsehen ] [ Kino ]
-[ Spotkonzept erstellen } Drehen } - ZDF - Leipzig
-[ Raume organisieren } B ProSieben - Berlin
- ARD B Magdeburg
- Dresden




Zeltplan

—
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zeitgleich

Konzept gestalten

Raume organisieren

Drehen

Fernsehen (Sendeplatze)

Kinos buchen




Kosten (in tsd . Euro)

y

Eigenproduktion

Fremdproduktion

[ Ausstrahlung
@ Fremdvergabe
B Bearbeitung

& Technik

B Darsteller




Risikoanalyse

e Publikum wird nicht e Erstellen der Werbung
erreicht e Eigenproduktion

e Kosten fur Nutzen zu e Ersatz der technischen
hoch Ausrlstung

e technische Probleme
mit der Ausristung



Website




Gestaltung Website

- Bilder von
Ausbildungsstatten/Freizeitmaoglichkeiten

- Beispiele fur Einstellungstests
- Aufgabenbereiche

- Studieninhalt
- Animationen leiten durch Website



Strukturplan

[Domain einrichten : Programmierung }

I-[Reservieren]

Y
0000
I
000
o0
o

{ Fotos }
{ Konzept ] { Hochladen }

{ Gestaltung ]




Zeltplan

—

zeitgleich

Domain einrichten

Programmierung

Fotos

Seite hochladen

Konzept/Gestaltung
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Kosten

Eigenproduktion  Fremdproduktion

@ Fotos

@ \Wartung (jahrlich)
B Programmierung
@ Domain (jahrlich)
B 3D-Saule 1




Risikoanalyse

e Domain existiert bereits e Ausweichen auf andere

Domain/evtl.
e Programmierungsfehler Reservierung
e Seite wird nicht besucht © Yvartung

e Nutzung durch verweis
In anderen Medien (s.
Flyer/Film/Radio)
gefordert



Quellenangabe

e Informationsflyer

e WWw.fh-bund.de

e Interview mit Herrn Stiwe

e WWW.webdesign-angebote.com

e Www.eventbildservice.de
e Www.diplom-finanzwirte.de




Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit!

Bel Fragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfugung.




